
Zápisnica  

zo zasadnutia Stavebnej komisie pri OZ Cífer konaného dňa  16.01.2014. 

 

 

 

Prítomní:  p. Mgr. Maroš Sagan, PhD.  – starosta obce 

       p. Štefan Granec           - člen  /ospravedlnený/ 

        p. Milan Ležovič          - člen /ospravedlnený/  

                   p. Jaroslav Gross          - predseda 

        p. Ing. Marián Rímeš   - člen  

                   p. Ing.  Pančík              - zapisovateľ 

                   p. Štefan Štibrányi       - člen 

                 

 

Program:   1.) Informácia starostu obce o plánovaných stavebných akciách v roku 2014 

         2.)Rôzne 

      

 Po uvítaní komisie a hostí p. starostom obce,  pristúpila komisia k riešeniu 

jednotlivých bodov programu.. 

 

K bodu 1.):  

a) IBV Potočná – v súčasnosti sa dopracováva PD. Je potrebné do 31.7.2014 vybaviť 

stavebné povolenie, aby akciu zaradili do svojho plánu výstavby pre rok 2015 ZSE. 

b) Chodnik Mlynská – Hotová PD, vybaviť ÚR a SP, za predpokladu že bude do 8/2014, 

realizácia na jeseň 2014. 

c) Chodník Štadiónová – po konečnom rozhodnutí, ktorou stranou ulice bude trasovaný 

sa zadá vypracovanie PD. 

d) Protipovodňové opatrenia – Záhradná ulica sa začala realizovať, následne sa bude 

pokračovať v m.č. Jarná a na Palárikovej ulici. 

e) Kultúrny dom Pác – dopracováva sa PD, práce ale nezávisle pokračujú. 

f) Hala zberný dvor – začína sa s vlastnou montážou priamo na zbernom dvore. 

g) Areál ZŠ – ukončenie prác je plánované na školské prázdniny v letných mesiacoch, 

kedy je vylúčený pohyb žiakov po areály. 

h) Vodovod – v prípade pridelenia financií z EF bude z nich realizovaná Severná ulica. 

Ulicu Ľ. Štúra a M. R. Štefánika plánujeme budovať z vlastných prostriedkov. 

Realizácia je plánovaná po prípadnom pridelení dotácie, t.j. cca 9.-11./2014. 

i) Detské ihrisko v areály štadióna – zámer je osadiť ho na pozemky vo vlastníctve obce 

(pri príjazdovej komunikácii na štadión), pričom  zariadenia, ktoré plánujeme 

zabudovať ešte neboli konkretizované. 

j) Starý cintorín – po zimnom období sa jednoznačne bude pokračovať na oprave 

oplotenia a z Vendelínskej ulice je zámer rozšíriť parkovacie miesta. 

k) Centrum obce – práce (zámer) sú rozdelené na dve časti a to úpravu parkovania 

v lokalite od pošty smerom ku kostolu a parková úprava pred kinom Maják,   

 

K bodu 2.): Prítomní boli informovaní o prebiehajúcich prácach,   hovorilo začatí prác na 

Záhradnej ulici a ďalej sa komisia  dohodla, že definitívne riešenie osadenia chodníka na 

Štadiónovej ulici dorieši na najbližšom stretnutí.  


